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Mallorca y el Proceso Constructivo (Siglo XIV) 

JAIME SASTRE MOLL 

I N T R O D U C C I Ó N 

La obras de Ja Seo de Mallorca en el siglo XIV obedecen a dos inicia
tivas y a dos planteamientos diferentes. Uno real, impulsado por la mo
narquía, el otro eclesiástico, cuyos protagonistas fueron El Obispo y el 
Cabildo catedralicio. 

El primero, iniciado por Jaime II en los albores del Trescientos y pro
seguido por sus sucesores Sanxo I y Felipe de Mallorca, consistió en le
vantar, en el ábside de la mezquita musulmana consagrada por el Con
quistador, una doble capilla absidal para convertir a una de ellas, la más 
elevada o de la Trinidad, en sepulcro-mausoleo de los monarcas mallor
quines. 

De hecho, la capilla de la Trinidad y la capilla real se proyectaron 
fuera del recinto de la antigua mezquita, aprovechando el solar de algu
nas casas moriscas donadas por Jaime I para levantar la futura Catedral. 

Una v e 2 acabadas éstas, hacia 1 3 2 7, la Monarquía había concluido 
su cometido, por lo que hemos de creer que, a partir de aquellos momen
tos, la iniciativa de las obras fue tomada por el Obispo y Cabildo Cate
dralicio, de manera que ya en 1327 aparecen los primeros gastos en obras 
sufragados por aquellos en el "Primer Llibre de Fábrica que es trobe 1327 
ad 1339'. 

Todo parece indicar que la obra pétrea se paralizó hacia 1330 y que 
tal actividad no se reanudó hasta 1343, cuando Pedro IV de Aragón, re
cien incorporada la isla a la Corona, en junio hizo una pequeña donación 
para proseguirlas, obras que finalizaron al año siguiente y con la nueva 
consagración del altar mayor por el Obispo Berenguer Batle, el 1 de octu-

1 J. Miralles Sbert. Catalogo del Archivo Capitular de Mallorca. Palma de Mallorca 1936. 
M. Durliat. LArt en el Regne de Mallorca Palma de Mallorca 1964 pp. 130-13 1. 
J, Sastre Moll. El primer libro de fabrica y sacristía de la Seo de Mallorca! 1327-1345). 
BSAL 43 (Palma 1987) 45-58 
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bre de 1346. Era, por así decirlo, la última intervención real. A partir de 
ese momento, las iniciativas de las obras correrán a cargo del Obispo y 
Cabildo catedralicio de Mallorca. 

Los determinantes políticos y económicos que paralizaron las obras en 
piedra, a mediados del siglo XIV, podrían ser los siguientes: Primero, la 
finalización de las obras reales, sufragadas por la Corona, en la Seo; la 
segunda el declive económico de Mallorca a raiz de la gerra con Genova 
(1331-1335) y la posterior guerra con Aragón (1341-1343); el padecimiento 
de un trienio famélico (1345-1347};el impacto negativo, económico y demo
gráfico, de la Peste Negra (1348); y la posterior guerra con Castilla (Gue
rra de los dos Pedros) que, iniciada en 1356, se prolongó hasta 1369. 

La ausencia de libros de obra que clarifiquen las construcciones en 
piedra de este período (1330-1369) hace que tengamos que imaginarnos 
su proceso partiendo de lo construido, durante la dinastía mallorquina, 
hasta las primeras noticias entresacadas del segundo libro de fábrica de 
1368. 

Durante estas tres décadas se debieron construir en piedra las Capi
llas del Corpus Cristi y de Sant Pere, hechas en madera y adornadas con 
pinturas y retablos en 1329, y se decidió elevar el edificio y proseguir la 
obra como una iglesia de tres naves. Asi, la existencia de la Capilla Real 
y las dos laterales (Corpus Cristi y Sant Pere) determinaron la anchura 
de la nave principal y laterales de la nueva seo, opinión que contradice 
la propuesta por G. Forteza, quién consideraba que la idea originaria o 
plan inicial era construir una iglesia de una sola nave 2. 

Por consiguiente, creemos que M. Durliat acierta al apuntar que la 
idea de elevar el edificio y construir una iglesia de tres naves es un solo 
proyecto. De hecho, no podría concebirse mayor altura sin unas amplia
ciones laterales que contrarestaran las fuerzas de las bóvedas centrales. 

Pero la seo no disponía de suficientes recursos económicos para su
fragar una obra tan costosa y duradera. Era necesario disponer de rentas 
o ingresos suficientes para anualmente hacer frente a los gastos. 

Dentro de esta necesidad imperiosa de obtener dinero para la fábrica 
creemos que tiene que encuadrarse la creación de la "Confraria de Nostra 
Dona Sancta María" en la misma seo, cuyos "baciners" recaudaban dine
ros en las tres islas1, y la resolución del Obispo Antonio Collel quién, en 
1357, determinó que la remuneración del primer año de todos los cargos 
eclesiásticos ("dignitats vagans") y una parte de todas las rentas ecle
siásticas de la diócesis de Mallorca (en la que estaba incluida Menorca) 
se destinaran a la fábrica de la seo. Estas medidas parece que no solo de-

2 G. Forteza. Les determinans gòtiques de la Catedral de Mallorca. Ciutat de Mallorca 
1929. 

3 J. Sastre Moll La financiación de las obras de la Catedral de Mallorca, siglo XIV. (en 
prensa), y La aportación de Menorca a las obras de la seo de Mallorca < siglo XIVs 
Meloussa (en prensa). 
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terminaron la reanudación de las obras, sino que les dio una continuidad 
tal que, en 1412, se pudo abatir el último vestigio de mezquita que que
daba dentro de la catedral. 

LAS OBRAS DE LA SEO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XIV 

Los libros de fabrica ponen de manifiesto que para levantar una 
nueva capilla o añadir un nuevo tramo de bóvedas a la seo era necesario 
disponer de dos grupos de trabajo diferentes. Uno, en la pedrera, afanado 
en arrancar el material pétreo necesario para la edificación, y otro, en
cargado de colocar adecuadamente los bloques en la obra misma, dirigidos 
todos por el maestro mayor. 

Pero previamente era necesario buscar una pedrera de la que extraer 
el material. Para ello, el maestro mayor, junto con otros expertos, se afa
naba en su búsqueda para iniciar la extracción. 

Las pedreras de la Seo 

La primera noticia que disponemos de esta pesquisa data de 1368, 
cuando "lo maestre En Jacme Mates ab en Jacme Simón e ab En Servia 
barquer per sercar pera als pilars (foren) per la costera de Sentanyi e de 
Campos" pues se había decidido levantar el segundo par de columnas. 

Evidentemente, la pedrera requería cuatro condiciones a tener en 
cuenta, a fin de que fuera rentable; que hubiera piedra suficiente y de 
buena calidad, que su acceso fuera fácil, es decir, cercana a la Ciutat o 
a una villa, y que estuviera cercana al mar, para embarcar con facilidad 
el material extraído. 

De estas cuatro condiciones, dos primahan sobre las otras: la calidad 
de la piedra requerida y que la pedrera estuviera cerca del mar, para 
hacer más fácil el translado del material a pie de obra. 

Una vez localizada, el Obispo se dirigia por carta al batle y Jurados 
de la parroquia, donde aquella se ubicaba, probablemente para pedirles 
que no interpusieran ningún impedimento a la extracción, y facilitaran el 
trabajo a los maestros que prontamente acudirían allí para explotarla. 

Tampoco estamos informados de como se procedió a la adquisición de 
tales canteras, aunque es de suponer que se hizo bajo contrato. Otras 
notas nos informan que Johan Riera, notario de la obra, tuvo que actuar 
en favor de la fábrica, en Santanyí, haciendo prevalecer los derechos que 
aquella tenía sobre cierta cantera, pues alguien pretendía aprovecharla; 
tal circunstancia podría dar a entender que las pedreras cercanas al mar, 
al quedar abandonadas durante un cierto tiempo, perdían la titularidad 
del primer extractor y podían ser utilizadas por otros, Y que la Seo ya 
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había extraído, en años anteriores a 1368, piedra en Santanyi para otras 
obras. 

Realizadas todas esas diligencias y solucionados los posibles contra
tiempos, los canteros eran conducidos en barca a la pedrera: "Diluns a XI 
de juny (1368) pagui an Arnau Pere barquer per nolit de la sua barca 
que sen portà los mastres ab tota la ferramenta e ab tota la vianda a la 
pedrera de Sentanyi, vint sous"; otras veces, cuando aquellas eran cerca
nas a la Ciutat, se puso a su disposición acémilas y otros animales de 
carga que, además de las herramientas, cargaron con algún que otro útil 
culinario ("olles, ferros de foch"). 

La permanencia de los canteros en las pedreras varió de un año a 
otro. Cuando ésta estaba cerca de alguna población (en el caso de Santa
nyi), la camarilla residió en una casa alquilada por la fábrica, mientras 
que cuando trabajaron en Portals y cala Vinyes, pernoctaron en las pe
dreras. 

Observando detalladamente la actuación de los canteros pagados por 
la fábrica, aquellos trabajaron alternativamente en varios lugares diferen
tes: unas veces en Portals (Port Alt según los textos), Cala Figuera y 
Cala Vinyes, cercanas a la Ciutat, y otras en la zona costera de Campos, 
Santanyi y Felanitx, concretamente en Cala Sa Nau. 

Pocas veces la documentación nos informa de los trabajos realizados 
por aquella camarilla que se afanaba lejos de la obra principal. 

Al estar situadas cerca del mar, cada pedrera disponía de un "porti-
xol" en el que se había construido un cargador de madera para el trans
porte de los bloques extraídos y se disponía de un "carretell", tirado por 
una mula, que permitía el embarque de los bloques de piedra en barca
zas. 

Toda vez que los canteros habían extraído los bloques de la cantera, 
un hombre, con el "carretell o carro", llevaba aquel material al "portixol" 
a la ribera del mar, donde era embarcado y llevado a pie de obra, en el 
ribazo del Mirador. Allí era desembarcado por personal contratado even-
tualmente y por "bastaixos" que, con un torno, lo subían al Mirador. A 
veces, y debido al mal estado de la mar, algunas barcazas tuvieron que 
ser descargadas "en lo moll", al otro lado de " lo corn", contratiempo que 
supuso un gasto adicional, pues seguidamente se tuvo que contratar a 
hombres que con acémilas transportaran el material pétreo a la seo. 

"Dicmenge XXV de deembre (1390). ítem pagui per port de VIII dot
zenes de pera que la barca avia descaregada al moll per fortuna de temps 
que no pot descaregar assi dejus lo torn costaren les bèsties qui la tiraren 
assi XVIIII sous", (ACM 1706 fol 23) 

Era costumbre que, de vez en cuando, el maestro mayor de la obra 
visitara a los operarios que trabajaban en la cantera. En 1368, a princi
pios de agosto, "ana lo mastre En Jacme Mates a la pedrera de Sentanyi 
per so con eren e la novena setmana que noy era anat. E volien se 
mudar de turni. E axi con es aqustumat quel mestre va en pedrera quels 
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porta refrescament despès, e ¡i pagui per la meció que dix que avia feta, 
I lliura VI sous" ( ACM 1703 fol 31v). 

En estas visitas, el maestro mayor atendía todos los posibles proble
mas que se hubieran planteado, como el pagar al herrero que semanal-
mente afilaba sus herramientas, pagaba el alquiler de la casa donde vi
vían aquellos operarios o se avenía con el propietario de los terrenos, don
de estaba emplazada la cantera, para satisfacerle los desperfectos causa
dos en los pastos, con el ir y venir del carro de la pedrera al cargador. 

De todas maneras la relación entre la obra y la cantera fue constan
te. EI "sots obrer" enviaba reiteradamente herramientas, como "tascons, 
celides de fust, malls, motlos de fusta i moles" especificando, en ocasiones, 
que eran "de gran necesitat a talar les peres dels pilars a la pedrera de 
Sentanyi"; otras fueron "gerres, cenalles cordades, ferres de cuy-
nar..."cuando su estancia se prolongaba o durante el verano. Probablemen
te estos envios iban acompañados de ordenes precisas del maestro mayor, 
que los canteros estaban obligados a ejecutar. 

Una vez terminada su labor, la cantera era abandonada y los maes
tros, con su camarilla, regresaban a la Ciutat donde eran acogidos con 
verdaderas muestras de afecto por el otro equipo, momentos que fueron 
aprovechados por el "sots obrer" para agasajarlos, por el trabajo bien 
hecho: "ítem don a tota la companyia dels mastres que foren venguts de 
Sentanyi e cridaven quels donas qualque refrescament com avien ben fet, 
donils V sous" (ACM 1706 fol 35v) 

Maestros Canteros 

La actuación de los maestros canteros en las pedreras nos viene de
terminada por los asientos que especifican la percepción semanal de su 
salario según los días trabajados. La relación, reiterada y con escaso in
terés aparente, permite conocer no sólo el nombre de los participantes y 
del salario recibido, sino también del ritmo de las obras, ya que era im
posible el avance de las mismas sin el material pétreo necesario. 

De dicha relación se deduce que entre ellos hubo un maestro mayor, 
encargado de dirigir los trabajos de cantería, que a su vez estaba a las 
órdenes del maestro mayor de la obra. Junto a él trabajaron otros que 
frecuentemente realizaron su trabajo acompañados por algún oficial o 
cautivo de su propiedad. 

El primero en ser nombrado es el maestro Jacme Simón quien dirigió 
los trabajos en las canteras de Santanyí, entre abril-agosto de 1368; junto 
a él aparecen Johan Major y Miquel Torres, que en el transcurso de los 
años iban a convertirse en los maestros directores de los trabajos de ex
tracción de piedras, entre los años 1390-1394 y 1397. Ello permite creer 
que una continuada actividad en los trabajos no sólo creó una habilidad 
técnica, sino también una confianza, por parte de los organismos direc-
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tores de ia fábrica hacia aquellos obreros, que redundó en beneficio de los 
participantes, al asegurarles un trabajo y un aumento salarial al conse
guir la dirección de la camarilla. 

Acompañando a los maestros se citan algunos oficiales y manobres, 
asi como también a cautivos. De todos ellos, la participación de cautivos 
y esclavos fue más importante, entre los que cabe destacar a Johan "catiu 
de Nicholau Adrover" (1368), Astamassi y Manoli de Johanet Mates (1390¬ 
1393) y a Jacme, "catiu de Jobra" (1390-1393). 

El salario cobrado por cada uno de ellos varió sustancialmente. En el 
transcurso de esta media centuria, los maestros canteros cobraron un sa
lario diario de 5 sueldos 6 dineros, cantidad que fue incrementa a 6 suel
dos en algunos casos, debido a su continuada participación. Los oficiales 
y manobres percibieron entre 2 y 4 sueldos, dándose múltiples variantes, 
debidas a su poca o mediana especialización y a su edad; los cautivos 
percibieron salarios parecidos a los oficiales, que oscilaron entre los 2 
sueldos 6 dineros y 3 sueldos; caso a parte fue la signación de 12 dineros 
diarios pagada a Jacme "catiu de ¡obra", el cual tenía probablemente un 
contrato de alforría y era propiedad de la misma fábrica; dicha cantidad 
pagada semanalmente era suficiente para sustentanle, mientras que la 
obra le abastecía de otras necesidades, como calzado, mantas y algunas 
prendas de vestir. 

Otras veces, el "sots obrer" anotó algunos descuentos hecho en el 
salario de los canteros, sobre todo cuando aquellos dejaron de trabajar, 
a veces obligados por las inclemencias del tiempo. Asi, el 27 de octubre 
de 1391 descontaba a "En Caraboti pus vey e den Miquel e den Bosch de 
cascun hun sou per ço con en la dita setmana avia plugat a la padrera 
e yo aviáis pagat per V sous lo jorn.." (ACM 1707 fol 3v) 

El trabajo realizado por los operarios de la pedrera fue según las ins
trucciones dictadas por los maestros ohreros de la fábrica, por lo que 
aquellos tuvieron que amoldarse a sus exigencias. Es por esta razón que 
constantemente tuvieron que cambiar de lugar y de pedrera, ya que el 
material que aquellos precisaban estaba en relación con la obra que eje
cutaban. 

Asi, Jacme Simón trabajo en Santanyi, en 1368, para servir el ma
terial pétreo necesario para levantar los pilares de la Seo; Johan Major 
y Miquel Torres trabajaron en Portals y Santanyi, entre 1390 y 1393, 
para terminar la capilla de Sent Bernat e iniciar el Portal del Mirador; 
y en 1397 se encontraban en Cala Vinyes y Portals para servir el mate
rial de relleno. 

Tipología del material pétreo 

Para los encargados de las obras, la calidad de la piedra adquirida 
tenía poca importancia a efectos administrativos y contables, por ello son 
escasas las referencias alusivas al tipo de piedra empleada en una cons-
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trucción u otra, y cuando lo hacen suelen utilizar el nombre de su lugar 
de procedencia. La variedad del material utilizado pudo obedecer a dos 
razones, una de tipo técnico y otra económica. 

Para levantar un nuevo par de columnas, como se pretendía en 1368, 
se utilizó un material pétreo mucho más consistente y por consiguiente 
mucho más caro que el empleado para edificar la capilla de Sent Bernat, 
entre 1389-1392. 

Así, para el segundo par de columnas los sillares fueron extraídos de 
una cantera situada en la costa de Santanyi, mientras que la piedra de 
la capilla fue originaria mayoritariamente de Portals. Para construir el 
Portal del Mirador y esculpir sus figuras se utilizó otro tipo de piedra 
más adecuado y de mejor calidad. Los escultores Jean Valenciens y 
Enrich Alamant, encargados de modelar las imágenes y adornos, utiliza
ron preferentemente la piedra de Santanyi y Felanitx, aunque durante la 
construcción siempre hubo continuas aportaciones de piedras de Portals 
y Cala Vinyes, materiales que, por su baja calidad, servirían probablemen
te de relleno de los muros. 

En cambio, para otros trabajos de menor consideración, como el 
paredar los ventanales abiertos en el lado sur con el fin de evitar la 
entrada de la humedad y la lluvia, se utilizaron "migans de pere" o 
"migans de pere de terç" conocida vulgarmente como piedra de mares. 

En mayo de 1368 se pagó "per VII dotzenes e miga de migans qui 
foren den R. Palet picaperes ops de tapar lo mirador de la casa de les 
osties e qui mira la porta del Palau del Senyor Bisbe hoc encara tot 
lalberch del honrat Monsenyer lo Sacrista costaren a rao de X sous la 
dotzena...III lliures XV sous (ACM 1705fol 10), o en agosto"con paredaren 
los maynels de la finestra devant laltar major. E la taparen de migans.." 
(ACM 1705 fol 32v). 

De la misma manera sucedió treinta años después, cuando en 1389 
se construyó la capilla de Sent Bernat que "per paradar los maynels 
delies finestres de la capella de Sent Bernat" se siguió utilizando "migans 
de terç". Una vez terminada la capilla y entre los trabajos del Portal del 
Mirador, en noviembre de 1393 se pagaba nuevamente a En Palet "XIII 
dotzenes e miga de migans de terç... per paradar la finestra del cap de 
lesgleya devant la casa de les hòsties". (ACM 1709 fol lOlv), 

Además de las aportaciones hechas desde las canteras, la obra ad
quirió material pétreo de calidad a canteros particulares, especializados 
en la extracción de bloques, como Guillem March de Santanyi (1389) y 
Antoni Sagrera de Felanitx (1391), calidad que se manifiesta en el precio 
pagado en los envíos. 

Además hubo otras, menos importantes, pero ilustrativas de lo com
plejo que resulta a veces determinar la procedencia del material utilizado 
en la construcción. Nos referimos al aprovechamiento de las piedras so
brantes de otras obras ya terminadas, como cuando, en 1368, se utilizó 
"la pera qui era sobrada a l'obra de la torra del palau (del Senyor Bisbe) 
e fiu-la tirar a 1 obra, costà V sous". (ACM 1703 fol 24). 
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Además de su lugar de procedencia, el material pétreo, al ser extraí
do de una forma u otra, recibió una denominación peculiar. Asi hay que 
hablar de "pedres de pilàs, pedres de gàrgoles, de tabernacles, de 
ymatges", extraídas por una razón bien determinada. En otras ocasiones 
se trata de "pedres de bossas, pedra de reblada, pedres de pendens e de 
galga, pedres radones, migans de tere e migans de quart". 

Las "de bossas" según nos dice la misma documentación eran piedras 
"de III palms e quart de llarch e I païm e mig a tots cayres a rao de V 
sous la pessa" extraidas de Cala Sa Nau (Felanitx) por Antoni Sagrera. 
La "de reblada" eran aquellos bloques que se conseguían después de ex
traer "les pedres de galga" o bloques perfectamente escuadrados, y servían 
de relleno en los muros. Los "migans de tere e de quart" eran bloques de 
mares, con un grosor equivalente a un tercio o un quarto del que 
correspondia a una "pedra redona", y se utilizaban preferentemente para 
la contrucción de tapial o "per paredar los maynels de les finestres de la 
seu". 

Herramientas 

Las herramientas empleadas en las canteras son conocidas por la re
lación que de ellas hacia el herrero al afilarlas o pulirlas semanalmen-
te. Otras veces, eran confeccionadas y envidas a la pedrera para que los 
maestros pudieran proseguir sus trabajos ya que "eren de gran necesitat". 

Para quebar la piedra utilizaron "ascodes, tascons e mays". 
La "ascoda" es la herramienta mas característica de la profesión y el 

símbolo de su oficio; es una herramienta, a manera de martillo, con corte 
a ambos lados, provisto de un mango de madera. Los "tascons" son he
rramientas, también de hierro, de tamaño muy variable, en forma de V 
que hincados en la veta de la piedra, consigue hacerla saltar en bloques. 
Hubo "tascons grossos" y "tascons patits". En 1368, para extraer los blo
ques para los pilares, se utilizaron "XII tascons de ferré que pesan CXII 
lliures" (unos 45 kgrs aproximadamente), es decir, que cada uno podria 
pesar unos 3'5 Kgrs. Además de su tamaño se utilizaron "tascons de un 
cap e tascons de dos caps". 

El "may de dos caps" era una herramienta muy utilizada para que
brar la piedra. Uno de ellos pesaba 21 libras (es decir unos 8 Kgrs.) Fue 
una herramienta que precisó pocas reparaciones. 

Como herramientas para picar y desbastar se utilizaban "ascodes, ta-
yans, martells, pichs e moles" Mientras que "la galga, les celides de fust 
e molles de fust" eran empleados como medidas; la galga para que todas 
las piedras de revestimiento de los muros tuvieran unas dimensiones 
uniformes, "les celides de fust", mandadas hacer por Jacme Mates, en 
1368, "que son contra mollos obs de la pedrera", y moldes de madera. 

En cambio el parpal fue una de las únicas herramientas utilizadas 
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para aumentar considerablemente el esfuerzo físico, facilitando así el mo
vimiento y traslado de piedras de grandes dimensiones. El herrero Fran
cesc Morey, en 1391, hizo dos párpales para la pedrera de Portals que 
pesaban 24 y 175 libras respectivamente (10 y 7 Kgrs aprox.). 

Otros útiles fueron: "la portadora" de madera y reforzada con anillas 
de hierro estañadas y "sanayes de IIII anses, senayes cordades e sanayes 
poques". Además disponían de "ferros de foch, olles, gerres e cadafos", los 
primeros para preparar la comida, los recipientes para almacenar y guar
dar el agua. 

MAESTROS DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

Toda vez que se pretendía proseguir las obras en la catedral, los 
canónigos obreros de la fábrica contrataron a un maestro picapedrero 
capacitado para llevarlas a cabo, que la documentación lo identifica con 
el nombre de "mestre maior de 1 obra". Junto a él van apareciendo otros 
maestros que, bajo sus órdenes, se afanaron en llevar la obra adelante, 
entre los que figuran nombres que alcanzaron una cierta relevancia pos
terior, al hacerse con la dirección del proyecto o de otro nuevo. 

Junto a ellos se citan oficiales y aprendices, además de una impor
tante participación de mano de obra esclava no cualificada. 

Los trabajos realizados en 1368 se centraron en la zona sur, y esta
ban dirigidos por el "mestre maior" En Jacme Mates, quien cobraba 6 
sueldos los días laborables, y 2 sueldos los festivos. Los demás maestros, 
como los hermanos Jacme y Guillem Vernet y Guillem Ses Oliveres, co
braban entre 5 y 5 sueldos 6 dineros. También trabajaba con él un escul
tor, En Lorens Tosquela, al que se le califica de "esmaginayre" 

De las breves notas que tenemos de este período constructivo (abril-
agosto) se deduce que los obreros pretendían levantar un segundo par de 
columnas, por lo que el maestro Jacme Mates tuvo que buscar, en los 
acantilados de Campos y Santanyí, una pedrera para obtener la piedra 
adecuada; mientras a la obra acudían barcazas con material pétreo pro
cedente de cala Figuera para la construcción del primer pináculo del lado 
sur, frente al palacio episcopal. 

Pero previamente tales obras requerían un andamiaje y un armazón 
de madera; por ello fue necesario que algunos carpinteros "desferen 
bastiments veyls, els tornaren fer per lo primer piyacle que comensen de 
la part del Palau e adobaren lo carrel de la loga " (ACM 1703 fol 6). 

Asi, mientras se estaba trabajando en Santanyí extrayendo las pie
dras para los pilares, se contrato a Francesch Bardina "lo qual hi afís-
quem aquesta setmana per so con sabia fer les obres del piyacle..." (ACM 
1703 fol 6) que se construiría con el material traído de cala Figuera. 

Al parecer el pináculo se terminó hacia finales de mayo de 1368, el 
cual fue decorado con escudos por Lorens Tosquela, quien "faya los seyaís 
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per C payns dor a V diners lo pany montaren trenta e vuyt sous vuyt 
diners" (ACM 1703 fol 19v) 

En estos precisos momentos empezaban a llegar de Santanyí los pri
meros envíos de piedras para los pilares y se pagaba el último plazo que 
se adeudaba del vidrio colocado, tiempo atrás, en el gran rosetón, a re
querimientos de "Francesch Sa Coma, maestre de les vidrieres e Na 
Guillelma, sa muyer, al reverent Monsenyer lo Bisbe e al honrat Capítol 
que per amor de Deu los fossen prestades vint e sinch lliures e sis sous 
per lo procurador de la fabricha sobre II caxes plenes de vidre de 
vedrieres" (ACM 1703 fol 23). Pero como la fábrica siempre estaba falta 
de dinero, una parte de la deuda tuvo que ser abonada, de su propio 
pecunio, por el canónigo obrero Berthomeu Pugdauluch, 

A principios de junio ios maestros se afanaban en construir una grua 
en el lado sur, cerca del mar, asi como el armazón de madera necesario 
para la construcción de los arcos botareles; pero para ello era preciso "de
sarmar 1 arc de la part del cloquer" dando a entender que las primeras 
capillas del lado norte ya estaban construidas (ACM 1703 fol 24). 

Este segundo libro de obra se interrumpe bruscamente cuando varios 
operarios subían algunas piedras para pilares que el barquero Bernat 
Guariga (Garriga) había traído de Santanyí. Tal interrupción obedece a 
un criterio contable y no a una paralización de las obras, pues sabemos 
que anualmente, antes del 25 de agosto, el Cabildo renovaba algunos car
gos, entre ellos los canónigos obreros y por consiguiente de "sots obrer". 
Entonces no es de extrañar que el contable cerra el año administrativo 
en la indicada fecha, para poder rendir cuentas, en su caso, a su sucesor. 

Entre 1389 y 1394, cuando las obras se centraban en la construcción 
de la capilla de Sant Bernat y ei Portal del Mirador, éstas contaban con 
tres maestros mayores: Pere Morey, Guillem Ses Oliveres y Jacme Fran
cesc. El primero como escultor y proyector del Portal, el segundo parece 
que era quien supervisaba la estructura general del proyecto y Jacme 
Francesc era el "mestre maior de l'obra de fusta". Como se ve la dirección 
de las obras, al cabo de treinta anos, había pasado a un maestro que ya 
había trabajado en 1368 y que en 1373 ya estaba al frente del proyecto. 

Junto a ellos se nombran además a Francesc Torres, Bertomeu Tor
res, Lorens Alos, Leonard Dalmau, Xristofol Prunera, Pere Ramon y 
Antoni Valls como maestros picapedreros, mientras que Lorens Tosquela 
se le nombra como " ymaginayre" 

Entre los "fadrins" que intervinieron cabe citar a "un fill de mestre 
Morey" del que no se cita su nombre, a Johan Ribes y En Vicens, fadrins 
del maestro mayor Guillem Soliveras. 

La participación de esclavos y cautivos fue importante. Están docu
mentados "lo catiu den Morey" que trabajo 172 días entre 1389 y 1390; 
Jacme catiu de 1 obra, con una participación de 469 días entre 1390 y 
1392, entre otros. 

En cuanto a la evolución de las obras de la seo, de 1368 a 1389 en 
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el ala meridional, éstas habían avanzado desde el primer pináculo a la 
capilla de Sent Bernat (5 capilla). 

En una fecha intermedia (1373), el Obispo Antoni de Galiana había 
donado 200 libras para colocar "la clau de la cápela devant Sent Salva
dor" (3 capilla), a la que se destinaban 100 libras; las restantes eran para 
"la primera peya del pilar nou" (2 columna) e la prometensa de lobra 
cahuta de íasgleya" (ACM 1704 fol 5). Es decir, que el altar de Sent 
Salvador, acondicionado en 1335 y construido en madera, se traducía aho
ra en capilla y obra de piedra. 

En la capilla de Sent Salvador, y tras el retablo, se halla el sepulcro 
de A. de Galiana (1363-1375) consistente en una urna, con imagen yacen
te del prelado, vestido con ornamentos pontificales, cobijada bajo un arco-
solio apuntado con abundante decoración escultórica floral y de ángeles, 
y con figuras de plañideros en la cara frontal. 

La existencia de este sepulcro, atribuido a Jacme Mates o a Pere Mo-
rey, permite suponer que la capilla de Sant Salvador y la contigua de 
Sant Honorat se terminaron entre los años 1375 y 1389, ya que en esta 
última fecha las obras de la capilla de Sent Bernat, contigua a la de Sant 
Honorat, estaban iniciadas y se hacían preparativos para levantar el 
Portal del Mirador. 

Según la documentación obrante, en agosto de 1389 llegaban a la seo 
barcazas procedentes de Santanyi con piedras para los tabernáculos del 
Portal y otras de la pedrera de Portals para la capilla. 

En febrero del año siguiente, el carpintero Ramón Bertomeu se afa
naba en desmontar los andamiajes "del Cap de la Seu" y con aquella ma
dera Jacme Francesc "mestre maior de lobra de fusta" construía una grua 
y los "bastiments del Portal", trabajos que se prolongarían hasta el mes 
de octubre. Mientras, los picapedreros, dirigidos por Guillem Ses Oliveres, 
y el imaginero Pere Morey, se afanaban en la capilla de Sent Bernat. 

En abril de 1391 Pere Morey había hecho un viaje a la pedrera de 
Santanyi para "talar peres dimages del Portal", material que llegó en 
octubre en barcazas, tramitado por Guillem March, un picapedrero-cantero 
de Santanyi. 

Así pues, la talla de los basamentos para el Portal del Mirador coin
cide con la culminación de la capilla de Sent Bernat, pues ei 22 de oc
tubre de aquel año el "sots obrer" compró 40 jarras para colocarlas en las 
bóvedas de la capilla, y se tapiaban los ventanales de la misma; en marzo 
del año siguiente dos "bastaixos" traían de la cantera de Portals dos pie
dras para las gárgolas, en abril se colocaban las cimbras para construir 
los arcos cruceros, y finalmente, entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 
1392 se colocaba la clave de la bóveda. 

Después de una laguna de once meses, en mayo de 1393 los carpin
teros construían ' rjastiments devant lo portal" para construir su bóveda. 
Tal vez el motivo de la demora fuera la espera de la llegada a Mallorca 
de dos maestros escultores de prestigio, contratados por el Obispo y Cabil-
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do. Se trataba de Jean de Valenciennes y Enrich Alamant que, proceden
tes de Picardia arribaron a la isla a principios de junio de 1393. Desde 
esta fecha a marzo de 1394, tanto el maestro escultor Pere Morey como 
los dos extranjeros, se afanaron en esculpir en piedra las bellas figuras 
que aún hoy adornan el Portal del Mirador. 

Pere Morey es, presumiblemente, el autor del basamento del Portal, 
en cuya labor fue asistido por el escultor mallorquín Lorens Tosquela; 
Jean de Valenciennes esculpió los profetas y ángeles músicos que decoran 
la arquivolta y las piezas que componen la Santa Cena; la labor de 
Enrich Alamand consistió en labrar "el gran tabernacla qui sta demunt 
la taula de la Cena" y "los tabernacles qui stan demunt los apòstols". 

La muerte del maestro Pere Morey, el 29 de enero de 1394, debió 
consternar el desarrollo de las obras. 

Nuevamente se abre otro vacio documental que nos lleva a julio de 
1396, cuando se nombra a Pere de Sent Johan "mestre maior del Portal", 
personaje que, al parecer acogió en su taller al hijo del viejo maestro: 
"ítem pagui a mestre Pere de Sent Johan per totes les obres que feu en 
Morey, lo qual stava ab lo dit mestre Pere, dues lliures quatre sous 2 1b. 
4s." (ACM 1710 fol 97). 

Ello permite creer que este nuevo maestro era de origen mallorquín 
y no un escultor procedente de La Picardia francesa, como algunos auto
res han pretendido'1. 

Hacia 1397 aún seguía trabajando en la decoración escultórica del 
Portal el maestro francés Valenciennes bajo la directriz general de 
Guillem Ses Oliveres. Pero al finalizar el siglo también desapareció de la 
escena laboral este maestro director, siendo sustituido por Pere Massot. 

Asi, al finalizar el Trescientos la seo había conseguido avanzar hasta 
el Portal del Mirador en el lado sur, joya arquitectónica que se paralizó 
probablemente debido a las dificultades económicas que atravesó Mallorca 
una vez iniciado el siglo XV. Este rápido avance en el lado meridional 
permitió, en 1406, levantar la cuarta columna, frente a la capilla de Sent 
Bernat, mientras que en lado norte la nave lateral, vecina al campanario, 
no se terminó hasta el año 1430. 

A principios del siglo XV la seo de Mallorca había alcanzado la altura 
de los portales de la Almoina y del Mirador, en los lados norte y sur, 
mientras que la nave central sólo tenía cubiertos dos tramos, pues una 
parte del tercero se derrumbó hacia 1390. 

Tales obras permitieron, en 1412, eliminar definitivamente la antigua 
mezquita, que había ocupado la nave central de la seo durante casi dos 
centurias. También permitió colocar una gran tela, que iba de portal a 
portal, para proteger la parte terminada y el interior de las inclemencias 
del tiempo, y separaba la iglesia del claustro. Por ese motivo, los tres 

' G. Alomar Guillem Sagrera Y la arquitectura gótica del siglo XV. Ed. Blume Barcelona 

1870 p. 60 
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últimos pares de capillas, al ser construidas dentro de aquél, se las llamó 

capillas claustrales. 

L O S A R T Í F I C E S 

Jacme Mates, "mestre picapedres" 

Cuando en 1368 se decidió levantar un nuevo par de columnas y 
construir el primer pináculo del lado sur de la catedral, el maestro mayor 
encargado de tales obras era Jacme Mates. 

Todo parece indicar que, además de trabajar en la seo, el maestro 
disponía de trabajadores propios que labraban elementos arquitectónicos 
para luego venderlos a la fábrica, pues el procurador pagó a J. Mates 12 
sueldos 6 dineros "per VI maynels que avia ops de la finestra de 
tremontana devant laltar maior" (ACM 1703 fol 30). Para iniciar los tra
bajos que se habían propuesto, Jacme Mates y el maestro Jacme Simón 
buscaron una pedrera adecuada en los ribazos costeros de Campos y 
Santanyi. Una vez conseguido su propósito, enviaron alli a un grupo de 
canteros, dirigidos por el mismo Jacme Simón para los que J. Mates 
confeccionó "celides de fust... qui son contra mollos", "lo molió deis 
maynols" y con otra tabla "salides a les vasamens del pilar" para que su 
trabajo se adecuara a las exigencias de los obreros de la "totge". 

La falta de documentación, entre 1368 y 1373, no nos permite conocer 
de un modo preciso el desarrollo de las obras y la actuación de Jacme 
Mates en las mismas, aunque sabemos que aún en esta última fecha 
seguía ostentando la dirección de los trabajos, pues en noviembre de aquel 
año el procurador anotó, en el libro de ingresos, haber recibido 10 sueldos 
"den Jacme Mates mastre maior, deu sous, los quals la dona Cilia, mare 
sua, lexa a lobra en son testament X sous" (ACM 1704 fol 12) 

Un mes después, Jacme Mates pagaba otros 15 sueldos por tres jor
nales trabajados en la pedrera para extraer una losa. Se trataba proba
blemente de la piedra que serviría para cubrir la tumba de su madre. 

La última noticia corresponde ya a 1390. El maestro, amigo personal 
de Guillem Ses Oliveres, y colaborador en los trabajos de la seo durante 
unos treinta años, le había nombrado albacea testamentario por ello, Gui
llem hizo efectivo a la fábrica, en la indicada fecha, 10 reales de oro que 
el maestro Mates legaba a la Seo en su testamento, redactado por el 
notario Jordi Nadal (ACM 1706 fol 10). 

Guillem Ses Oliveres "mestre maior de lobra de la Seu" 

La primera intervención que conocemos de Guillem Ses Oliveres en 
la seo fue de dos días, en julio de 1368, junto al maestro mayor Jacme 
Mates. 
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Ya en aquella fecha Guillem ostentaba la condición de maestro, y 
trabajó acompañado de un "fadri", percibiendo 5 sueldos 6 dineros diarios 
como la mayoría de los maestros. 

La segunda intervención conocida y más prolongada empieza en no
viembre de 1389 ostentando ya el título de "mestre de la seu", sustitu
yendo probablemente a Jacme Mates y percibiendo un salario diario de 
6 sueldos, propio del maestro mayor, prolongándose su actuación hasta 
marzo de 1398. Al parecer Jacme Mates había fallecido hacia poco, y Gui
llem ses Oliveres se nos presenta como su albacea testamentario. Durante 
todo este tiempo trabajó con otros dos maestros de prestigio, el imagimero 
Pere Morey y el carpintero Jacme Francesc. 

Guillem Ses Oliveres, debido a su posición de privilegio, colocó a va
rios "fadris" en la obra que trabajaron con él: en Johan Ribes y En Vi
cens, los cuales participaron activamente en la misma. 

Durante estos nueve años y bajo su dirección las obras se centraron 
en la construcción de la capilla de Sent Bernat y el Portal del Mirador, 
por las que el maestro merece una mayor consideración y reconocimiento 
del que actualmente se le ha dado, eclipsado, tal vez, por el renombre 
que ha merecido el escultor coetáneo Pere Morey. 

Además del salario diario percibido y cobrado semanalmente, la pro
curación, por mandato explicito del Sr. Obispo y Cabildo, le pagaba anual
mente 20 libras, cantidad que solía hacerse efectiva en uno o dos pagos. 
En uno de ellos figura, escrito de su puno y letra, el acuso de recibo: "Yo 
Gilem Soliveres mestra major de la obra de la Ceu atore a vos an Nico
lau Cuc pravera sots obrer a la obra qua ma vats dats X lliures" (ACM 
1707 fol 37; 2 Numer.) 

Además de esta cantidad suplementaria, la fábrica tenía una serie de 
atenciones hacia los maestros en determinadas solemnidades. Por Pascua 
regalaba a cada maestro mayor un cabrito, un capón por Navidad, y por 
la Candelaria les invitaba, con sus respectivas mujeres, a la "Festa de 
Santa M. Candelera", en cuyo acto se invitaba también a todos los nota
rios de la Ciutat y término, obsequiándoles con cirios de cera de diferen
tes tamaños, según su rango. 

La actuación de Guillem Ses Oliveres en la seo terminó entre marzo 
de 1398 y abril de 1401, pues en esta última fecha ya se nombra como 
"mestre maior de lobra" a Pere Massot, su sucesor. 

Jacme. catiu de l'obra 

Entre la mano de obra no cualificada que trabajó en la seo, entre 
1389 y 1394, una parte importante fue cautiva, mucha de ella propiedad 
de los mismos maestros picapedreros. Entre ellos aparece un tal Jacme, 
que la documentación lo identifica como "lo catiu de lobra". 

Cuando aparece por primera vez, En Jacme esta integrado plenamen-
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te en la obra, ayudando a los maestros y cobrando un salario diario de 
12 dineros, tanto los días laborables como festivos. Ello nos permite su
poner que el cautivo estaba en "talla", es decir, bajo contrato de alforría, 
que le permitiría, una vez expirado el plazo, obtener la libertad. 

No creemos que la obra comprara, con anterioridad, un esclavo para 
adelantar los trabajos, más bien suponemos que éste fue donado a la seo. 
Un ejemplo, aunque lejano, se dio en 1325 cuando una armada mallorqui
na, compuesta de cuatro "lenys armats", apresó 35 sarracenos, de los cua
les uno "ne donà a la obra del Cap de la Esgleya de Madona Santa 
Maria de la Seu de Maylorques." (ARM RP 3040 fol 33v). 

En Jacme esta documentado de 1389 a 1393, en cuyo tiempo trabajó 
unos 714 días en la obra y otros 119 en las pedreras de Portals y 
Santanyí. 

De él sabemos que, en octubre de 1389, aprovechando su estancia en 
Portals preparó una fuga, pero ésta fue abortada por un tal "En Velóse" 
que fue contratado para buscarle, A pie de obra el cuativo hizo "huna 
capsana.... per pujar peres dalt" lo que le supuso una gracia por parte del 
"sots obrer" que le agasajó con vino y carne en la vigilia de Navidad. 
Pero no parece que aquellas muestras de agradecimiento frenaran su an
sia de libertad. En Jacme preparó la huida en otras tres ocasiones, (julio 
de 1390, marzo de 1391 y diciembre de 1392), siendo capturado otras tan
tas veces. 

Al ser reincidente, la segunda vez fue encerrado en la prisión real 
durante dos días a pan y agua; en marzo, fue azotado y encarcelado otros 
seis días, y en diciembre su prisión fue más duradera, al final de la cual 
se le colocó unos hierros en los pies para evitar otras huidas. 

Como el salario que cobraba diariamente (12 dineros) solo servía para 
mantenerse, la administración de las obras le proveyó de "esperdeyes" 
como calzado, algunas prendas de vestir y ropa de abrigo. Así, en enero 
de 1390 le compraron "II canes e miga de drap per fer cote, caparon e 
calses", en octubre "una camia e bragues", en febrero de 1391, cuando iba 
a integrarse en el equipo de canteros que trabajaban en Portals, se ie 
compró "I flassada", y en octubre "una cota de sersil gros". 

Herramientas utilizadas por los picapederos 

De la misma manera que en las pedreras, las herramientas utilizadas 
por los picapedreros son conocidas a través del trabajo de los herreros que 
las acondicionaron para su uso. 

El herrero Bertomeu Morey afiló "tayans, escarpres, broques, pichs 
cavechs e axades", arregló una "pala de ferré" y "la portadora de fusta" 
a la que añadió anillas de hierro para reforzarla, mientras que las "ga-
vetes de fust" fueron hechas por el maestro carpintero Jacme Francesc; 
se utilizaron "garbells per garbelar calç e guix", "sanalles cordades, se-
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nayes de palma per portar guix, senalles despart, caps de truyelles, cordes 
despart e bagues de canem ops de pujar pedra ab la grua". 

Todo este instrumental era guardado en la "lotge", especie de barra
cón hecho de madera, junto a la obra, donde los maestros disponían de 
una mesa, para la que se compró "unas tovalles" y un escritorio, provisto 
de "hun pany e huna clau hobs de lescriptori" y "hune estore ques com
pre hobs del escriptori de la loge deis picaperes". 

Dentro de este cobertizo se guardaban "jerres de portar aygua, olles 
de cuynar, cadafos per a beurador, I ampolla grossa e hun got per 
beura..." lo que permite creer que, además de almacén para las herra
mientas, era lugar de descanso y de reunión para los mismos. 

Junto a la "lotge" y en el mismo ribazo del Mirador se dispuso un 
torno que permitía subir las piedras que se descargaban de las barcazas. 
Este torno era manipulado por mano de obra contratada eventual o por 
"bastaixos". Una vez sobre el Mirador, las piedras eran acarreadas con la 
portadora o con el "carratell', tirado por un asno, a la grua, artilugio que 
permitía colocar los bloques de piedra sobre la edificación. 

Tanto el torno como la grua sufrieron continuas reparaciones. Una de 
las partes más frágiles del torno fue la "capsana" que, debido al acarreo 
sufrió continuos desperfectos. La grua necesitó también alguna reparación 
para la que se compró una olla, un pincel y resina "per enrainar la grua". 
Pero la información de tales maquinas no deja de ser escasa, a lo que po
demos añadir que las cuerdas se movían a través de "poliges". 

BARCAZAS 

La piedras transportadas de la pedrera al cargador eran colocadas en 
barcazas para su transporte al pie del Mirador. De mayo a agosto de 
1368 llegaron a la obra 12 barcazas; 4 procedentes de cala Figuera y 8 
de Santanyi, llevando piedras para los pilares. 

En esta relación cabe observar una característica que será común 
para los anos posteriores. Los envíos de material pétreo procedente de 
Santanyi y Felanitx (incluyendo aquí ¡as de cala Sa Nau) fueron más 
caros que los llegados de Cala Figuera, Portals y Cala Vinyes, de manera 
que la docena de piedras procedente de las primeras pedreras se pagó a 
28 sueldos, mientras que el de las otras fue de cinco sueldos. Ello se 
debía, seguramente, a la mejor calidad del material que a la distancia re
corrida en el transporte. 

Tal circunstancia permite saber la procedencia de aquellas barcazas 
de las que la documentación no especifica claramente su origen. 

Los barqueros que transportaron el material pétreo desde Santanyi 
y Cala Figuera a Ciutat, en 1368, fueron: 
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Santanyí Cala Figuera 
Arnau Pere 2 2 
Pere Terre 1 _ 
Pons Sagrera 3 
Guillem Exalo 1 _ 
Bernat Guarriga 1 
Johan des Grau - 2 

De 1389 a 1394 estan documentados 25 viajes distribuidos entre los 
siguientes barqueros: 

Santanyí Portals Felanitx 
Antoni Puig 2 1 — 
Johan Castelló 2 4 — 
Guillem SAGRERA - 1 
Alexi - 1 
Bertomeu Lopis 1 2 -
Bertomeu Mari - - 1 
Jacme Figuerola 1 1 -
Bernat des Coll — 5 — 
P. Thomas - 1 

De mayo de 1397 a mayo de 1398 llegaron un total de 17 barcazas, 
que eran tripuladas por los siguientes barqueros: 

Portals Felanitx C. Vinyes 
Antoni Puig 1 3 -
En Mesquida - 1 -
En Garriga - 1 
En Minguet 3 2 6 

Según el material transportado, en 1368, la piedra procedente de 
Santanyí era para la construcción de los pilares, mientras que la piedra 
de cala Figuera era para el primer pináculo y arbotante del lado sur. En
tre 1389 y 1394 la piedra procedente de Portals era para la capilla de 
Sent Bernat, mientras que la de Santanyí para el basamento del Portal 
del Mirador. La de Felanitx (de cala Sa Nau) para la parte alta del Por
tal, que tenían que trabajar los escultores Jean Valenciennes y Enrich 
Alamant. El material procedente de Cala Vinyes (que la documentación 
específica "de reblada") parece que era idónea para el relleno de los mu
ros. 
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ESCULTORES 

Los Tosquella 

Un escultor desconocido y del que sabemos muy poco fue un tal 
Lorens Tosquella. Este "mastre esmaginayre" esculpió, en 1368, "els 
senyals del piyacle" que se colocaron sobre el primer contrafuerte del lado 
sur, construido por Erancesch Bardina, al parecer, uno de los únicos 
maestros mallorquines que sabía entonces como hacerlos. 

Además Lorens Tosquella decoró los escudos con paños de oro y co
lores, e intervino en su colocación, pero de él no hay otras referencias en 
el transcurso de los 76 días que trabajo en la obra, cobrando un salario 
de 6 sueldos que acredita su buena traza. 

La presencia de este maestro imaginero en la Seo, junto a Jacme 
Mates, y la continuidad de su hijo y omónimo desde 1390 a 1394, permite 
creer que el sepulcro del obispo Antoni de Galiana, esculpido en el ángulo 
izquierdo de la capilla de Sant Salvador, fuera obra suya y no de Jacme 
Mates como se ha creído. 

Su hijo, Lorens Tosquela, durante su intervención, cobraba un salario 
de 4 sueldos trabajando también como imaginero, pero sus trabajos, como 
los de su padre, quedaron eclipsados por los de otros maestros, llegados 
del extranjero, de mayor renombre y fama. 

Pere Morey y Pere de Sent Johan "mestres del Portal 
del Mirador" 

La actuación de Pere Morey en la Seo esta documentada desde el 
mes de agosto de 1389 hasta el 29 de enero de 1394, fecha registrada por 
e! "sots obrer" en el libro de pagos con estas palabras: " A XXVIIII del 
mes de janer any M CCC LXXXX IIII comptat la Anativitat passa de 
aquesta vide P. Morey ymagínayre, mestre maior del Portal de la Mar, 
lo qual ell començà. Aima eius requiescat in pace. Amen." (ACM 1709 fol 
108).Pero la documentación es parca a la hora de comentar sus trabajos. 

Sabemos que durante estos cuatro años trabajó con un salario de 6 
sueldos diarios, igualado solo por el maestro Guillem Ses Oliveres, y 
superior al de los demás maestros. Además, que en la obra estuvo acom
pañado de un cautivo de su propiedad, "lo catiu den Morey", que cobró 
diariamente 3 sueldos. 

Su primera intervención conocida se produjo en abril de 1391 cuando 
fue a la pedrera de Santanyí "per talar peres dimages del Portal". Esta 
cita ba dado pie para atribuirle alguna de las esculturas que actualmente 
lo decoran, pero a decir verdad, su actividad en la obra parece se centró 
más en la construcción arquitectónica del Portal que a la talla de imá
genes, pues su participación en la obra es constante y con un salario dia
rio, mientras que los escultores de tallas solían hacerlo bajo contrato. 
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En este viaje a Santanyí, el maestro indempnizó a Andreu Bremona 
y En Alegret, propietarios de las pedreras, y extrajo los bloques para las 
imágenes, material que llegó a Ciutat en el siguiente mes de mayo, mien
tras que otros bloques eran servidos por Antoni Sagrera de Felanitx. 

Tres años después de la muerte del maestro, Pere de Sent Johan, 
sucesor en la dirección de las obras del Portal, cobró "axi per les obres 
que ell ha fetes, con per les obres que ha fetas en Morey e per lo salari 
a ell tatxat per lo reverent senyor Bisbe ab los honrats Senyors de 
Capítol dins la capella de Sent Bernat" un total de 37 libras 19 sueldos, 
desglosados de la forma siguiente: 10 libras para P. de Sent Johan por 
la dirección de las obras en 1396,16 libras 5 sueldos por trabajos hechos 
en 1397, 2 libras 4 sueldos "per totes les obres que feu en Morey.... lo 
qual stava ab lo dit mestre Pere", y otras 9 libras 10 sueldos por el 
salario correspondiente a 1397 "per regir lo Portal" C ACM 1710 fol 971. 

De todo ello se deduce que Pere de Sent Johan, a la muerte de Pere 
Morey, se hizo cargo de la dirección del Portal, y que el hijo de aquel 
trabajaba en el taller del nuevo maestro. Por lo expuesto, dudamos de la 
ascendencia picarda del maestro Sent Johan apuntada por Alomar, y con
sideramos que se debía tratar de otro imaginero mallorquín. 

Jean Valenciennes Y Enrich Alamant 

La llegada de estos dos escultores extranjeros a Mallorca se produjo 
a principios de junio de 1393 según la siguiente anotación que hizo el 
sots obrer: "ítem pagui en Lado patro de rampi per nolit del Johan 
Valenciens e den Rich Alamant los qual yo fiu vanír assi per obrar ab 
consentiment del reverent Senyor Bisbe e de tot lo honrat Capitol, dos 
florins qui valen 1 Ib IOs" (ACM 1709 fol 89v); también anotó el agasajo 
que les brindó, a modo de presentación a toda la camarilla que trabajaba 
en la obra. Él nos lo cuenta así: "ítem met en pague los quals despis en 
diversas vegades que convidi en Johan de Valenciens e En Rich Alamant 
ymaginayres qui vengren assi per obrar e yo ab volentat e consentiment 
del reverent Senyer Bisbe e dels honrats Senyors de Capitol era tengut 
de fer los la provisió e no men volgueren res pendre e en ramuneracio 
de con non preseren res convidils diversas vegades en les quals convidi 
I vegade tots los mestras e companyons de la obra per fer los la 
bavanguda, despis 1 Ib IOs." { ACM 1709 fol 92). 

Tales personajes parece que trabajaron "a preu feyt", es decir, a 
precio convenido, es por ello que no aparecen semanalmente junto a los 
demás obreros. 

Entre 1393-1394 Enrich Alamant, al parecer de ascendencia alemana, 
había esculpido "II tabernables dels majors" y "dos capitells de fulles" en 
julio; en agosto cobró por "I capitell ab fulles" y "el gran tabernacla qui 
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sta demunt la taule de la cena... que lo dit Alamant... avia acabade per 
metra en obre"; en setiembre "I tabernacla de aquells qui stan demunt los 
apòstols,,, e del gran tabernacla qui sta demunt la taula de la Cena"; en 
noviembre cobró por "la gran pessa del tabernacla qui sta demunt la 
taula de la Cena e per compliment de tots los tabernaclas e altres feynas" 
y en marzo de 1394 por otros "tres tabernaclas pochs qui stan demunt los 
àngels". (ACM 1709 fol 116). 

Durante este mismo tiempo Johan Valenciennes esculpió: en julio ' V 
images deis profetas", en agosto otras tres imágenes de profetas, en oc
tubre "la primera pessa de la taula de la Cena que feu en la qual havie 
sinch images", en diciembre la segunda pieza, con otras cinco imágenes, 
y en enero de 1394 la tercera pieza de la Santa Cena con otras cinco 
imágenes. En febrero esculpió dos angeles "de aquells qui stan antorn del 
Portal", y en marzo, un ángel y "una pessa qui sta al costat de la pessa 
de Deu lo Pare qui sta demunt la taula de la cena en la qual ha III 
àngels" (ACM1709 fol 117-117v) 

No deja de ser curioso observar que el "sots obrer" comprara y paga
ra a Alamany, especiero, "IIII onzes de mastech, e per II onzes de blan
quet, e per II onzes de sera blancha obs per fer batum per asegir los 
trossos de les pedres de les images e daltres pessas con sa trencan costa 
tot 5 sous" (ACM 1709 fol 90v), lo que no deja que sea una realidad la 
excelente calidad de la piedra de Santanyí y Felanitx para esculturas. 

Tres años después, la documentación nos vuelve a informar de otras 
obras realizadas para el Portal por el escultor Valenciennes, pero esta vez 
sin ofrecernos el orden cronológico antes anotado. Entre 1397 y 1398 
esculpió "VI fulles de la gran xembrade del front del Portal", lo que indica 
que ya se había llegado al gran triángulo que remata las arquivoltas; 
otras "III pessas de la forma orba del front del Portal", "II àngels qui 
tocan caseu I corn", "III tabernaclas co es que los tres comença de picar 
he acabar", también se le pagó por terminar "I tabernacla que Antoni 
Canet havia començat de picar", ' V pessas de arxets qui son revestits de 
fulles e finament dels arxets". "II pessas qui son comen-çament del 
esmortiment de les fióles que porten pixo", " I pessa de començament del 
esmortiment de fiola qui sta al racho del caragol", "VI fulles de xembrand 
les quals aporten claravoya" "III pessas de claravoya les quals comença 
de picar e acabar", "II pessas de arxets que stan desús los àngels 
sobirans", "II àngels sobirans qui caseu te una trompeta" y "VIII pessas 
dels grans arxets sobre los àngels dels costats qui stan pus alt" (ACM 
1710 foi 99-100). 

Es evidente que el gran maestro escultor del Portal del Mirador fue 
Jean Valenciennes, y que con esta información se conoce con bastante 
precisión el proceso constructor y escultórico del Portal; pero además, se 
puede afirmar que las obras, entre 1394 y 1396, no permanecieron para
lizadas, a pesar de no haberse conservado los libros de fábrica. 
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. PICAPEDREROS 

flfiO 1368 

MAESTROS SALARIOS A b . My. Jn . j a . Ag- to ta: 

Jacme Ha tea B s . 12 15 13*5 25 3 BO'5 d l a s 

Jacme Plates ( f e s t i v o s ) 2 8 . S 1 0 6 8 4 37 n 

L o r e n s T d s q u e l l a 6 9* 23 1B 22 13 - 76 II 

JACPIE U e r n e t bs Gd. 24*5 1S 1 21 9 70*5 IT 

G u i l l e m Y e r n e t 5 s , 2 S ' S 19 21 2B 9 1 0 0 ' 5 H 

G u i l l e m Ses O l i v e r e s 5 « Gb. - - - 2 - 2 II 

"MACIPS1 Y "FADRINS" 

t l i q u e l de P l i s s e r Jacme b s . 23 16 16 20 84 d l a s 

F r a n c e s c B a r d i n a , mac ip 

den Jacme Mates 5 8 . - B 2 1 0 B 28 M 

En Plorey 3 S • 7 ' S - - - - 7*5 M 

J o r d i den L o r e n s T a s q u é i s 2 s . 2 3 ' 5 1 9 ¿2 11 - 7 S ' 5 » 

G a b r i e l Selpm macip ben 

Jacme Plates 3s 6 d / 4 s 18 13 2 8 7 54 

Jacme f a d r i den J. na t e s 1 2 d . - - 11 2b 10 47 n 

Un f a d r í den G. O l i v e r e s 2 s . - - - 3 - 3 ii 

PIANO DE OBRA HO ESPECIALIZADA Y CAUTIVOS 

Planuel de H e s t r e Oonanat 3 3 M 3 15 18 d l a s 

N i c o l a de PladDna Romia 3 8 • 3 5 - - - 8 
J o r d i ben G u i l l s m J o l i 29 4d 2 4 - - - G " 
P l a s e l i den Granaba 2 5 Sa 1 i - - - 2 ii 

A b r e f l m moro p a l l e r 2s Bd 2 - - - - 2 ii 

Ptafumet muro p a l l e r 2a 4 d 2 - - - - 2 n 
Jucef ben Haymo P e r i s 2s Bd - 4 - - - 4 ii 

P i l t r e ben Gassa D a v a y l ¿•i Bd - 4 - - - 4 ii 

Johan ben P . b e r r a 2s - 3 - - - 3 " 
N i c a l a d e n S e r b i a 2s Bd 1 - - - 1 " 
G, den T o r a b a d a l 2s OU - 1 - - - i " 
N i c o l a den U e r n e t a s » - 3 - - - 3 ii 

Jacme ben Bone t s a r t r e 2a nC - 1 - - - 1 ii 

Jacme ben Granada 2s Bd - 1 - - - 1 ii 

P l i q u e l den On. Andreu 6d - 2 - - - 2 " 
V a l e n t í den G . C e l e r a 2s 6d - t - - - 1 ii 

Johan Rog 3s 1 _ _ _ 1 IT 

B e r n a t des L e d o s 2a Hd ¿ - - - 6 H 

J o r d i Rog 3s 1 1 - - - 2 ii 

Johan Amantan/ 3s 1 - - - - i i1 

G* B l a n q u e r 2s HO - 1 - - - 1 11 

G . (las 29 Ud - 1 - - - i li 

• CARPINTEROS 
Andreu A l e g r e 5s Gd 'i - - 9 - 1 3 d í a s 

TT l l i q u e l Sa V i l a 5 » bd 3 - - - - 3 
d í a s 

TT 

P e r e Bru Ss fio 2 - - - _ 2 IT 

P e r e Roca 58 Sd 2 - - - _ 2 IT 

7 f u s t e r s 33 Bd _ - - 1X7 _ 7 li 

£n Frau 5a Bd - 1 1 _ '• 1 ii 

En P a s c h a l 5s Bd _ - 7 _ 7 TI 

1 f a d r i be Anbreu A l e g r e 2s - - 6 10 ri 



PERE MORE Y faS 

FRANCESC TORRES 5 s . 

GUILLEU SES OLIVERES 5 s / 6 s 

BERTHDMEU TORRES 5s 

LOREN 5 TOSQUELA 4s 

LORENS ALUS * s / 5 3 

RADON BERENGUER 5 s . 

MiQUEL DEN TORRES 5 b . 

Ag Se Oc No DI E n Fe Ha Ab My Jn J l Aü Se De No 01 En Fe fia Ab My 

1 D 22 ¿ti 22 19 23 21 22 - - 4 21 16 IB 22 27 21 21 24 22 21 14 9 
1 1 21 22 15 14 23 21 17 - - 4 21 25 1 B 27 21 21 24 22 21 27 3 

- - 9 13 21 21 23 - - 4 18 25 2U 22 26 21 20 24 22 20 27 9 

- - - - 1 5 21 23 - - 4 21 24 i a 22 26 18 21 24 22 22 22 S 

- - - - - - 4 — 4 21 20 19 1 1 1 B 2L 21 24 2 - - -

- - _ - -
5 - - 4 19 2 6 10 27 21 

4 

2Ü 24 1 5 - H 
_ 

1 3B9 13S0 1 391 

_ — 4 — 

De No Di En Ma Ab My fia Ab J n J l Aq Se Oc No Di En Fe Pía 
PERE MOREY S s . - - 17 i a - - 1 1 10 — 5 IB 21 1 6 19 23 23 22 2B 20 20 -
GUILLEM SES OLIVERES Bs 27 21 25 20 - 1 10 - - S 18 21 2b 21 S 1 2 22 26 20 - 21 23 
BERTOMEU TORRES Ss 2b i e 20 19 22 6 12 10 - • 4 4 - ¿i 21 27 22 22 16 2L 2U 22 21 
LDRENS TOSQUELA 43 10 1 2 - - - - 10 - • 5 1B 10 - 7 2ts 21 11 22 20 2Ü 20 14 
LORENS ALOS bs - - - - 29 IB 10 - • 5 I B 19 18 11 - 1 2 2G 25 19 2U 1 a 21 
LEÜNARO DALMAU bs tíd - - - - 1 7 B 10 - • 5 18 1 h 17 5 21 - - 4 18 - - 17 
MIQUEL TORRES Ss - - - - - 1 2 10 - -• - - - - - - - - - - - -
XR1ST0F0L PRUNERA Ss - - - - - - - — 5 6 21 14 _ 
PERE RADON Ss - - - - - - - -- 5 18 21 17 -
ANTONI VALLS bs - - - - 1 2 

139.1 1 352 1393 1 ZSU 

Ab Ply JN JL Ag Se De Hn Di En f e fta 

GUILLEM SES OLIVERES 5 5 23 20 1 b 23 21 26 23 23 22 20 22 24 

LORENS ALOS Ss 4 16 1 à 2 5 21 27 17 21 22 - - 14 

LEONARD DALMAU 5s oo 23 1 7 1 G 25 20 27 15 21 23 ¿c 20 24 

EN AOROUER 5s - - - - - - - - - s 22 ¿h 
1 397 . 1398 
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-MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA- (1389-1397) 

"MACIPS" Ï "MANOBRES" 

Salario 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1397 

J u n a n manobra 

A n t o n i manobra 

1 f a d r i d e l m e s t r e 

Johan { ¡ i b e s , f a d r í den 

G u i l l e m Ses O l i v e r e s 

2 f a d r Í 9 9 den G. O l i v e r e s 

1 f a d r i dan G. O l i u e r e s 

B e r t r a n F r a n c é s 

Johan S g l e y a t 

En Matamunyea 

Mar ià F i g u e r a 

P . B lanch 

En Jbhan 

P . C o r t e s 

En V i c e n s , f a d r i den G. 

Ses O l i u e r e s 

Johan P o d e r o s 

En Andreu 

manobres 

manab re 5 

manobres 

manobres 

manobres 

manobres 

manobras 

manobres 

manobres 

f e n b r e s manobres 

2s 

2a 

12d 

16d 

2a Sd 

1 5d 

2s o o / J s 
3s 6d 

3fl 

2s 

3s Bd 

Bd /2s 

49 
2 s / 3 e Sd 

36 

Sel 

Zs 6 6 / 2 e Sd 

3s 

3s Bd 

J s Bd 

3s 2d 

3s 

29 tíd 

Zs Bd 

2s 4d 

2s 2d 

2s 

2s 

28 

106 

35 

42 

3 

1 

1 

1 4 9 65 

1 3 

6 

6 

1 5 

16 

2 

ta 

Z 4 ' 5 

3 0 ' 5 

29 

113 

1 B9 
1 

12 

20 

C A U T I V O S 

Lo c a t i u den Morey 
Jacme c a t i u de l o b r a 
n í q u e l de m i s s e r Jacme 

de G a l i a n a 
J u l i a , den Johan Mates 
M a n o l i , den Jacme Mates 
Un c a t i u den S a u r l p e l e r 
M i q u e l , den A l o s 
n í q u e l , den F r a n c o l í 
Un g a r t g a r b a l a d o r 
S i x i v o s a r t 
M a r t í t a r t r a , den A . 
A n t o n i t a r t r e , den A 
E s t e m a s s l 

Dos c a t i u s dan L o a s e 
Un s c l a u manobra den 

Se 

1 2d 

3 9 

93 
105 

Un c i t í , de G* F à b r e g u e s 
Johen x e r q u e s 
Un c a t i u den Pau 
Johan b u r g a r 

2s 6d 

3s 

2s 6d 

3s 

3a 

2s 

2s 6 d / 3 s 

N a g r e 2 s / 2 s Bd 

N e g r e 2s 4d 

2s 2d / 
29 

3s 
29 6d 
2s 6d 
2s 6d 

3s 

3s 

L o ss a 

73 
273 

3S ' 

15 

3 

3 

10 
196 

59 
14D 

11 

23 

4 

6 

113 

56 
11 ' 

3 
2 3 

6 

39 

5 
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P E D R E R A S 

MAESTROS Salarios Ab My Jn J I * s 

Jacme Simón Ss Bd 25 20 2B 23 10 
P . Pacha ! 5s Bd 24 1B - - -
ffliquel T o r r e s 5 » 2E 20 2B 23 1 0 
Johan Plagar Ss Sd - 4 29 23 1 ü 

N i c h o l s u A d r o v e r Bu - - 26 23 1 Ü 

P l í q u e l C a i a t e y o Ss Sd - - - 8 1 0 

MACIPS Ï CAUTIVOS 

Johan dan N i c h o l a u Adroua r Ss - - 2G 23 1 0 

(1390-1391 ) 

MAESTROS 
Johan n a j o r 
n í q u e l T o r r e s 
Bar tomeu A l o s 
Johan Noguera 

Salarlos Jl As Se 0c No Di 

5a/5s 6d/ 6s. 
5s /Ss 6d/ B s . 
S s / S s 6d/ 6a. 

6a. 

MACIPS Y CAUTIVOS 

P . F r a n c e s c manobra 3s 

Johan Auripeler 3a 

A s t a m a s s i den Johana t 

Platea 3s 

M a n o l l den Johane t n a t a s 4s 

Jacme c a t i u de l o b r a 12d 

1 1 
1 1 

1 1 

20 22 
2D 22 

17 

i ü 
22 
11 

7 

21 
27 

21 
18 

21 
21 

27 23 21 

1 4 

Ab • My 

22 23 10 

22 23 10 
22 23 10 

- 23 1 D 

23 1 0 
E 

2a 27 1 ¡i 

( 1 391 - 1 3 9 3 ) 

MAESTROS Salarios 
1 = 
0c No Fe Ma Ab My Ma Ab My Jn 

—1 
j i a b 

Se 

Johan Plajor 6s _ _ - - _ 5 I B 22 27 12 - - 40 

n í q u e l T o r r e s üs 1 9 1 1 23 29 1 B 11 5 19 22 27 12 - - 42 

En A l o s Ba - - 37 

P . C a r a b o t i pus Jova 5 s /Gs I B 1 5 - i B - - - - - - - -- ti 

P . C a r a b d t i pus v e y Ss 18 1 U - i ti - - - - - - - - -
B e r n a t Bosch 5s i B 11 -G. Ses O l i v a r e s Ba - - -
P . no ray 6s - - • - - - - - - - - -- -
MACIPS Y CAUTIVOS 

U i c e n s den G. 5aa O l i v e r e s 15d 

n í q u e l F r a n c o l í , c a r r e g a d o r 3s 

En S e r r a 2a 6 d / 3 s 

En B e r t r a n 2s Bd 

Un f i l l dan P . G a r a b o t l ISd 

A s t a m a s s i den Johanat 

Mates 3a 

Jacme c a t i u de l o b r a 12d 

Johan den ¡tanxo l a 

12 24 

11 

14 

14 
9 

10 22 26 12 

• - 42 

- - 3B 
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j r . i r t r i r i u l . L U ÜL _ W S Ü U K r t J 

V I H a. - ï . : con , ' . • , ! , de Santanyí para los 
'.aut rnácjíos ie 1 D o r t a l de l n i r a d o i . 

tu I E se -uja madera de L Cap ce i-a b e j 
t, 111 Se . j ' . ' U u y e n l a s "bast iments de l ^ o r t a l " 

l a " í n H S t r a c a r p i n t e r o "otira l a i t T r in l t r j * " 

be hacen "bast ime 1 t s A la j i f 1 r l » r a Je i ' 
ü w i l i de Sent íexfteí ." 

¿4 ¡y Pe re More/ va a la ped ie ra Je Santanyí 
"per t a l a r pe res d i Tia ges de l ^ o r t a i " 

¿2. K Se compran ul¡ j a r r a s para íüñ tío j¿f ba s dt 
la c a p i l l a de 5. Bernat* 

Si lli : . • . l< de dos g á r g o l a s desde à o t t # t s 
la l j Se hacen l a s cimbras para • •> i t r u i i l o s 

ar<:os de La c a p i l l a * 
2o IV S£ E0L-OCA LÍ» CLAUL Olí LA CAPILLA 

Se ría ce e l üasLL^ent deuant ! • P o : t a l 

b k/1 . l e j í n a na l l a r ce J. V Aj.tNC I tNNt 5 > ENHivn 

Jo 'Jl [ V-i. U . / Ha r y j b p r o f e t a s 
¿ U Ï I I r̂_. A » ; Ha:e e l gran t abe rnácu lo 

b I x . : . . uran t abe rnácu lo sobre l o s A p ó - t • •. , 

-iú * \ J . V . j Primera p i e i a de la SAMA C¿.¡*A 

¿Lj X l t 5fi cons t ruye con madera e l i : r aiúi i de 
v u e l t a bul P.ortal 

¿C l flJLHL ^LKL nuHtY maestro n r a y e c t a i oe i 

PUHTAJ. DLL PIIRAl!U:i 

http://jr.irtririul.LU
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La obra del Portal, interrumpida a principios del siglo XV cierra un 
ciclo constructivo de la Catedral Balear que culmina con una verdadera 
joya del Arte, digna de una mayor consideración y atención de la que ac
tualmente le damos. 

Jaime Sastre Moll 

Picapedreros de la Seo según el libro de fábrica de 1390 


