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Restauració de Ses Covetes. Actuacions per a la restauració 
dels hàbitats i les espècies 

 
Margalida FEMENIA, Pere Antoni RIPOLL i Marcial BARDOLET 
  
Servei de Planificació de la DGMNEACC. mfemenia@dgmambie.caib.es 
 
Resum 
 
Aquest article es una memòria descriptiva i fotogràfica dels treballs de demolició del 68 apartaments de ses Covetes, en compliment 
de la interlocutoria  dictada per la secció 1 de sala de contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
(TSJIB)  de data 13 novembre de 2012, que ordenava enderrocar les edificacions existents a la parcel·la i restaurar completament els 
terrenys a la situació anterior a l’atorgament de les llicències de construcció, es a dir  a l’any 1992. 
Els treballs de demolició consistiren en la fragmentació selectiva dels residus; la seva valorització mitjançant la reutilització en la 
restauració ; la restitució de les cotes topogràfiques i morfològiques aproximades del l’any 1992 i la restauració edàfica necessària 
per permetre els treballs de revegetació en el termini temporal de tres anys (2013-2016). 
El projecte el va redactar i executar la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, mitjançant la DG d’Arquitectura i 
Habitatge, la DG de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic i l’IBANAT, amb la coordinació de  l’Agència de 
Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca.  
 
Introducció 
 
El desenvolupament  urbanístic dels anys 70 del 
segle passat a Mallorca ha deixat  senyals   
profundes en el paisatge.  Algunes han passat 
desapercebudes  als ulls de la societat però 
d’altres  han calat tan fort que la lluita en contra 
ha estat d’anys,  passant el testimoni de pares a 
fills. 
Tal vegada, un dels casos més representatius és 
el de les cases de ses Covetes, al municipi de  
Campos, un conjunt de construccions sense 

finalitzar per la interposició de recursos 
judicials continuats per les parts en litigi. 
Aquestes construccions es troben situades a un 
promontori rocós que confronta amb el nucli 
urbà de ses Covetes a un costat i la platja des 
Trenc a l’altre. Els anys i els actes de 
vandalisme varen  degradar aquests  edificis 
donant un aspecte lamentable a la zona , pas 
natural per l’accés a la platja des Trenc des de 
ses Covetes. 
La platja des Trenc es troba inclosa dins la 
xarxa europea Natura 2000 per la proposta del  
Acord de Consell de Govern de 28/07/2000 i és 
un dels paratges més visitats de l’illa. 

 

 
Fig. 1. Vista panorámica  de Ses Covetes  amb els edificis abans de la demolició. 
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La batalla legal va acabar  mitjançant   la 
interlocutoria  dictada per la secció 1 de sala de 
contenciós administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears (TSJIB)  de data 
13 novembre de 2012. Per un costat ordenava 
enderrocar les edificacions existents a la 
parcel·la i per un altre, restaurar completament 
els terrenys a la situació anterior a l’atorgament 
de les llicències de construcció, es a dir  a l’any 
1992.  
El projecte d’enderrocament dels edificis i 
posterior restauració de la zona va ser redactat i 
executat per la conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient i Territori, mitjançant la DG 
d’Arquitectura i Habitatge, la DG de Medi 
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic i 
l’IBANAT, amb la coordinació de  l’Agència de 
Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca. 
Això va permetre compaginar ambdues 
actuacions, l’enderrocament i la restauració,  
l’ordre en què es varen derruir els edificis i com 
va venir marcat per facilitar la restauració 
posterior de la zona. No es va seguir un pla 
d’obra habitual com seria primer esbucar i 
eliminar els enderrocs i desprès començar  a 
crear el perfil del terreny i sembrar. En aquest 
cas, el projecte d’enderroc del edificis 
respectava el rodals de vegetació autòctona de la 
parcel·la i també  contemplava els perfils 
geomorfològics originals  del terreny 
La resolució del TSJIB establia el termini de 3 
mesos  per a la realització del projecte de 
demolició. A causa de recursos interposats de 
part es produïren retards,  fins al moment que el 
TSJIB va determinar que es comencessin en 
data 15 de març de 2013. Malgrat la complexitat  
administrativa, en data 25 de maig,  es 
començaren a la zona d’actuació alguns treballs 
de preparació de l’operatiu. Les obres de 
demolició començaren  en data d’1 d’abril i 
finalitzaren en data 1 de juny de 2013. 
. 
Característiques  de l’àrea d’actuació 
 
L’àmbit d’actuació es troba  situada en el litoral 
meridional de l’illa de Mallorca, en el terme 
municipal de Campos, ocupant una superfície 
aproximada  de 1,5 ha. 
Confronta amb el nucli urbà de ses Covetes i 
amb la platja des Trenc, una de les zones 
naturals més interessants de l’illa de Mallorca, 
en la qual els hàbitats litorals mediterranis es 
troben ben representats: extenses platges 
d’arena amb els seus sistemes dunars adjacents, 
zones humides com el Salobrar de Campos on 
encara es desenvolupa l’activitat salinera, basses 
litorals com les de s’Amaradoret,, camps de 
conreu i un fons marins ben conservats amb 
comunitats biocenòtiques estables, de les quals 

cal destacar, les extenses praderies de 
fanerògames marines.  
L’àrea d’actuació forma part de la depressió de 
Campos, amb unes característiques climàtiques 
de tipus mediterrani però amb peculiaritats 
diferenciades respecte a la resta de Balears, com 
és l’existència d’un màxim de pluges a la tardor, 
seguit d’un suau i continuat descens  de volum 
al hivern i primavera fins arribar a un acusat 
mínim al llarg de l’estiu. la precipitació mitjana 
anual és inferior als 500 mm. 
Les temperatures són moderades tant per 
l’efecte de la latitud mitjana (40ºN) com per 
l’efecte regulador de la mar. Malgrat  aquesta 
situació, la temperatura presenta variacions 
considerables. A l’hivern, l’embassament de 
l’aire fred que queda atrapat pel cordó dunar 
origina gelades. De fet, la temperatura més 
baixa de Mallorca desprès de la mesurada a les 
localitats elevades de la serra de tramuntana, la 
trobem a la zona del Salobrar, per baix del -
10ºC. La insolació diürna incrementa la 
temperatura considerablement, fenomen afavorit 
per la situació geogràfica i la baixa altitud. Per 
tant, la diferència entre la temperatura màxima i 
mínima diària supera els valors més elevats de 
l’illa. 
A l’estiu les variacions són importants però 
sense arribar als valors extrems del hivern. La 
temperatura mitjana es manté a 20ºC per 
l’efecte de la mar i l’embat que refresca 
l’ambient les hores centrals del dia. La 
temperatura mitjana anual se situa entre els 
16ºC i  els 17ºC (Guijarro, 1986) 
La zona del Trenc-Salobrar de Campos es una 
plataforma tabular miocènica que a l’interior  
pot arribar a uns 100 metres sobre el nivell de la 
mar. Està  formada per dipòsits postorogènics 
de materials d’origen marí procedents dels  
esculls del Miocè superior al centre, i en les 
voreres, materials d’origen terrígen procedents 
dels antics relleus de l’actual serra de Llevant, 
amb una potència significativa que pot arribar 
als 300 metres.  Per sobre hi trobem la unitat 
d’escull  amb sediments característics de zones 
tropicals amb dipòsits de manglars, 
estromatòlits i oolites.  
Al Pliocè, l’actual depressió de Campos era una 
badia estreta i allargada cap el NE. Al final del 
Pliocè se sedimenten calcarenites bioclàstiques 
amb estratificacions encreuades que juntament 
amb les d’origen Rissià, corresponen a paleo-
dunes a l’actualitat. Sobre aquestes, i per mor de 
les regressions i transgressions marines que es 
varen produir durant el quaternari, es va formar 
un cordó dunar que va separar la mar d’una 
zona interior deprimida. Aquest dipòsit de 
sediments va donar lloc a un sistema platja-
duna, amb una zona humida al seu interior per 
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acumulació d’aigua de pluja i filtracions 
marines, que va evolucionar fins la situació 
actual. 
El promontori on s’assenta el nucli urbà de ses 
Covetes i l’àrea d’actuació, esta format per 
materials d’eolianites velles, presumiblement 
corresponents a l’episodi regressiu del Würn, 
recoberts per un nivell de llims vermells que els 
delimita de les formacions holocèniques  i 
recents (J.Servera 1998). 
 
Metodologia 
 
L’objectiu de la restauració era tornar la 
parcel·la a la situació de l’any 1992. Per aquest 
motiu el primer pas que es va donar va ser 
conèixer  com  era l’estat de la parcel·la abans 
de la construcció de les edificacions. Una 
vegada enderrocats els edificis es va  adequar  
topogràficament i morfològicament  el terreny,  
restituir el sòl  i finalment  restaurar els hàbitats 
i espècies.   
Per conèixer la situació de la parcel·la a l’any 
1992 es varen  consultar les diferents  

ortofotografies disponible en el visor cartogràfic  
(http://mun.nexusgeografics.com/ideib/visor.jsp) 
de l’IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials 
de les Illes Balears), depenent de la DG 
d’Ordenació del Territori de la Conselleria de 
Medi Ambient i Mobilitat. 
En el visor cartogràfic no figuren fotografies de 
l’any 1992 per la qual cosa es va utilitzar la de 
l’any 1989. A la imatge àrea de l'any 1989 i per 
tant, anterior a les obres llicenciades en 1992, es 
pot observar la presència d’edificacions i de 
pedreres en procés d'abandonament, així com el 
tancament de la parcel·la. També,  la densitat 
arbustiva i la continuïtat entre les masses 
vegetals únicament seccionades a través del 
camí que porta a les pedreres. Tanmateix, 
s'aprecia una major densitat de sorra a les 
construccions realitzades al nord de la parcel·la 
amb mates que poden ser savines o llentrisca. A 
causa de l'escala de la foto, va ser difícil 
interpretar amb exactitud la situació de les 
plantes no arbustives i que sens dubte són de 
vital importància per a l'equilibri ecològic 
d'aquesta zona. 

 
 

 
Fig. 2. Ortofoto de Ses Covetes 2010-11. Font IDEIB. 
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Fig. 3. Ortofoto 1989. Font IDEIB. 

 
Totes les actuacions realitzades durant la fase 
demolició i posterior restauració topogràfica  es 
corresponen amb les relacionades  a la Memòria 
i Annexos de la Memòria del Projecte Modificat 
de Demolició del Conjunt residencial de Ses 
Covetes de data febrer de 2013.  També 
complimenten les prescripcions establertes a 
l’informe de data 21 de desembre de 2012 del 
servei de Planificació de la Direcció General de 
Medi Natural, Educació ambiental i canvi 
climàtic relatiu a la  “Restauració de Ses 
Covetes. Actuacions per a la restauració dels 
hàbitats i les espècies”.  
També a l’informe R-019/13-SRC s’estableix 
els eixos bàsics d’actuació relatius als 
procediments de gestió de valorització dels 
materials de demolició (RCD’S) amb l’objecte 
de complementar el rebliment dels terrabuits 
d’excavació.   
 
Actuacions i mesures preventives i  mesures 
correctores  prèvies als treballs de demolició. 
Es realitzaren treballs de localització dels 
sediments terrígens de l’excavació inicial “in 
situ” i “ex situ” (emmagatzematge  en una 
pedrera inactiva pròxima) que es destinaren a  la 
restauració i adequació morfològica mitjançant 
la restitució edàfica amb aportació de materials 

fins de pedrera (arena de picadís) i graves fines  
“pinyol” també de picadís de la zona d’actuació 
durant l’execució del  projecte de  demolició a 
Ses Covetes.  

 Inventaris de vegetació present en tota 
l’àrea d’actuació que  se corresponen 
amb els 11 perfils transversals 
topogràfics i dels 3 perfils topogràfics 
perpendiculars establerts en el projecte. 
(Veure annex Inventaris) 

 Realització de sondatges  per a 
determinar les característiques del 
substrat arenós o coberta edàfica amb 
pressa de mostres. La profunditat 
mitjana resultant  fou aproximadament 
de 20 cm. (Veure annex Decapatge) 

 Decapatge de substrat arenós de les 
zones interiors i perimetrals no 
edificades  amb la finalitat de la seva 
utilització per a la restitució final i 
restauració de la coberta edàfica. 
Emmagatzematge en una zona 
perimetral on no s’havien de realitzar 
demolicions ni trànsit de maquinària 
pesant dins el recinte de l’actuació. El 
volum aproximat decapat  fou de 30 
tones.  
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Fig. 4. Decapatge  horitzó superficial  de zones no construïdes 

 
 

 
Fig. 5. Decapatge de l’horitzó superficial  en  zones no construïdes en la zona d’actuació. 

 
 El decapatge superficial de substrat 

actua com  a banc de conservació de 
llavors de les plantes preexistents, que 
posteriorment possibilitaran la  
revegetació amb una major diversitat 
d’espècies vegetals.  

 Pressa de mostres substrat decapatge i 
del material de l’excavació inicial 
emmagatzemat in situ i ex situ a una 
pedrera inactiva pròxima per la 

caracterització textural i contingut 
matèria orgànica.  

 Acotament de zones de vegetació 
herbàcia, matollars  i d’espècies 
arbòries per a la seva protecció durant 
els treballs de demolició i pas de la 
maquinària pesant. Que han quedat 
com a zones vegetades després de la 
demolició i valorització amb les 
fraccions tractades de les zones de 
terraplenat i reblides.  
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Fig. 6. Amuntegament interior  material terrigen provinent  de l’excavació durant la  construcció dels 

edificis. 
 

 
Fig. 7. Acotament de zones de vegetació natural 

 
 

 Translocació  a zona de conservació in 
situ  (petit viver) especialment 
d’exemplars de savines (Juniperus 
phoenicea spp. turbinata), esteperol 
blanc (Helianthemum caput-felis), 
diverses espècies d’orquidees (Orchys 
piramidalis, etc),  Lotus spp, Fumana 
laevis,  etc. 
 

Gestió de residus realitzada ( RP i RNP) per 
abocaments incontrolats no d’obra realitzada 
ha consistit bàsicament amb: 

o Neteja i  retirada de residus de 
distints tipus (fustes, envasos, 
botelles de vidre de plàstic, 
paper, cartró, ferros, envasos 
sprays,), residus voluminosos 
com ( matalassos, caixes de 

fusta, bidons de metàl·lics i de 
plàstic, etc). 

o Establiment de diversos 
contenidors específics per a 
cada classe de residus no 
perillosos i perillosos. 

o Transport a centre o gestor 
autoritzat de gestió (CTP). 

Treballs realitzats durant fase demolició 
edificis residus construcció i demolició 
(RCD’s) 

o Demolició edificis per sectors i 
selecció  de materials presents d’acord 
a la classificació del Codi LER (Llista 
Europea de Residus), en aplicació del 
Pla de Gestió de Residus del Projecte 
de Demolició. 

o Separació i fragmentació blocs material 
RCD i elements fèrrics forjats. 
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Fig. 8. Treballs  fragmentació i separació selectiva RCD 

 

 
 

 
Fig. 9 i 10.. Demolició selectiva, detall  fragmentació material fèrric  i formigó 
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Fig. 11. Fracció selectiva de residus fèrrics. Codi LER 170405 

 

 
Fig. 12. Fragmentació i dipòsit  temporal de residus construcció i demolició, fracció formigó  Codi LER 17 01 01. 

 
 Fragmentació i trituració obtenció 

material RCD per valoritzar amb 
textures  heteromètriques  diverses (3, 
4,5  cm diàmetre) el volum de material 
reciclat fou de 5.210 m3. 

 
o Retirada i transport a gestor 

autoritzat dels elements fèrrics 
dels forjats. 156,3 Tn. 

o Retirada selectiva materials 
constructius ( guixos, panells 
plàstics, poliestirè, etc) 
voluminosos. Posterior transport a 
planta tractament  autoritzada 

(CTP) o gestor autoritzat,  136,14 
Tn. 

o Pressa de mostres de materials 
fragmentats de cada un dels 
edificis i mostra combinada per a 
la seva determinació i 
caracterització bàsica dels eluats 
per a poder determinar els valors 
límit de lixiviació. 

o Terraplenament amb material 
valoritzat de zones  d’excavació 
edificis. 

o Aixecament cotes perfils zones 
demolició reblertes i 
terraplenades amb material RCD 
valoritzat.  
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Fig. 13. Mostres RCD fragmentats per a la seva caracterització  a laboratori . 
 

 
Fig. 14. Dipòsit temporal residus construcció i demolició, fracció formigó  Codi LER 17 01 01 abans de la seva 

valorització  “in situ” mitjançant rebliment  de zones excavades de la demolició 
. 

 
Treballs de restitució morfològica i restitució 
edàfica amb material decapat, d’excavació 
inicial i material d’aportació de pedreres. 
 
o Finalització fase de restitució morfologies 

anteriors a procés constructiu. 
 3.2 Rebliment amb aportació 

externa de pedrera graves fines  de 

marès (pinyolet) núm. 1 de 5-10 
mm de diàmetre amb  potència o 
gruixa horitzó = 60%= 18/24 cm. 

 Rebliment provinent de la pròpia 
demolició amb material inert 
valoritzat. 

 5 Terreny natural. 
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Fig. 15. Secció explicativa per a la restitució final dels terrenys a la situació anterior a 1992. 
 
 
 
 

 
Fig. 16. Terraplenament  materials  capa inferior de restitució  perfil  topogràfic. 
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Fig. 17. Disposició dels tres tipus de materials utilitzats per la restitució del perfils topogràfics i edàfics 

 
 
 

 

 
Fig. 18. Restauració edàfica d’acord amb els perfils i  característiques texturals determinades en projecte. 
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Fig. 19. Maqueta descriptiva model de disposició de materials en  perfil   edàfic (maqueta realitzada per Sergio 

Mulet. TRAGSA) 
 
Els sub-horitzons de restauració presenten les  
potències següents: 

- Capa de coronació amb material 
decapat previ al inici de la 
demolició. 

- Horitzó edàfic amb material de 
l’excavació primitiva (15-20 cm). 

- Rebliment amb aportació externa 
de pedrera (fins de picadís 
0.20/0.25 mm de diàmetre i  
potència o gruixa horitzó = 40% = 
12/16 cm. 

- Rebliment amb aportació externa 
de pedrera graves fines  de marès 
(pinyolet) núm. 1 de 5-10 mm de 
diàmetre amb  potència o gruixa 
horitzó = 60%= 18/24 cm. 

- Rebliment provinent de la pròpia 
demolició amb material inert 
valoritzat. 

- Terreny natural. 
Caracterització textural dels materials 
d’aportació:  

o Arena decapada: Matèria orgànica 
1.79 %, 7% llims, 92% (#0.80 

mm) arena (entre 5 mm i 0,080 
mm)   i 1% de graves(< 5mm). 

o Emmagatzematge principal: 
Matèria orgànica 0.58%, 13% 
llims (#0.80 mm), 71% arena  
(entre 5 mm i 0,080 mm) i 16% 
de graves (< 5mm). 

o Emmagatzematge pedrera: 
Matèria orgànica 1.52%, 21% 
llims (#0.80 mm), 56% arena  
(entre 5 mm i 0,080 mm) i 23% 
de graves (< 5mm). 
 

Tancament perimetral, senyalística, 
instal·lació captadors d’arena 
 
El tancament perimetral i la senyalística 
explicativa de les actuacions de revegetació 
pendents de realitzar durant els pròxims anys a 
Ses Covetes. Consisteixen  fonamentalment en 
la revegetació dels hàbitats i espècies dels espais 
objecte dels treballs  de  restauració paisatgística 
integral amb un termini temporal que finalitzarà 
l’any 2016.  
Instal·lació en zones distintes de 9 paravents 
orgànics com a   captadors d’arena.  
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Fig. 20. Arena de picadís provinent de pedrera 

 
 
 
 

 

 
Fig. 21. Restitució sòl part inferior graves fines de picadís “pinyol” i arena a la part superior. 
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Fig. 22. Instal•lació captadors d’arena 

 
 

 
Fig. 23. Tancament perimetral 
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Considerat com a  prioritari  el tancament 
perimetral després de la finalització dels treballs 
de demolició  a les dues parcel·les per a garantir 
el Programa o Pla de Vigilància Ambiental que 
preveu el Projecte de Demolició de 3 anys de 
duració. 
S’han instal·lat rètols informatius en diversos 
idiomes per el  coneixement dels visitants de la 
platja d’Es Trenc. Indicant  el termini de 
l’actuació: revegetació amb espècies 
característiques dels hàbitats litorals, fragilitat 
de l’ecosistema. 
Les senyals tenen tres objectius principals: 
aturar el pas de persones i vehicles, informar el 
ciutadà de la fragilitat de l’ecosistema  i fer  
conèixer les actuacions que s'estan duent a 
terme de recuperació de la vegetació original. 
 
Eradicació d’espècies al·lòctones  
 
Una de les principals amenaces per als 
ecosistemes mediterranis és la invasió d'espècies 
exòtiques, algunes d'elles plantades directament 
per estabilitzar les dunes, com Carpobrotus 
spp., Altres procedents de zones enjardinades o 
jardins particulars. Entre les invasores podrien 
incloure agaves, Pitos porum, Nicotiana glauca, 
Myoporum tenuifolium o iuques.  
Les tasques realitzades han consistit en:: 
1 Identificació i senyalització  de les 

espècies invasores 
2 Extracció de les especies invasores i 

transport punt d’eliminació. 
3 Restauració edàfica  de les àrees de 

retirada espècies invasores. 

 Restauració forestal dels hàbitats i espècies 
de Ses Covetes 
 
L'objectiu de la potenciació de les poblacions és 
el de reduir l'aïllament i la progressiva 
disminució de mida que pateixen les poblacions 
actuals. La introducció d'individus també és 
important en aquelles poblacions amb 
distribucions sexuals esbiaixades cap a un o 
altre sexe i que poden presentar baixa producció 
de gàlbuls, baix nombre de llavors / gàlbul o 
baixa viabilitat de llavors, el que disminueix les 
seves possibilitats de regeneració natural, el que 
disminueix les seves possibilitats de regeneració 
natural. 
o Revegetació per l’IBANAT amb el 

calendari d’actuació següent: 
o Inici: tardor 2013 (mes  d’octubre 

fins al mes de febrer 2014) 
o 2014: seguiment estat revegetació, 

plantació i restitució de les marres 
dels exemplars arborescents i 
arboris. 

o 2015: seguiment estat revegetació, 
plantació i restitució de les marres 
dels exemplars arborescents i 
arboris, fins a la primavera de 2016. 

o Actuacions necessàries per garantir 
les actuacions de revegetació 
d’hàbitats i espècies i restauració 
paisatgística: 

Juntament amb el projecte es va redactar un Pla 
de seguiment amb les dades de la taula 2. 

 
 

 
Fig. 24. Cartell informatiu 
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Taula 1. Tipus d'espècies / nombre Espècies 
 
 2014 2015 2016 

1º revegetació Tardor 2º 
revegetació 

Tardor final 

Sembra X X    
Resembra *   X X X 
Vigilància X X X X X 
Seguiment X X X X X 
Informe 
final 

    X 

*Revegetació si es necessari. 
Taula 2 Cronograma del seguiment 

 
Trimestralment es fa un seguiment de l’estat de 
les plantes i els habitats. Els resultats es recullen 
en una fitxa de les àrees replantades i dels 
impactes i pressions de la zona.  
Es considerarà restaurada la zona d’actuació si 
en un termini de 3 anys, un 75% del territori 
està evolucionant favorablement a la 
revegetació i els impactes s’han reduït. Desprès 
del inici de la restauració, als 3 anys es farà un 
informe final amb experts externs (UIB) per 
conèixer el resultat final de aquesta adequació al 
seu estat natural.  
En cas necessari i en funció dels resultats 
obtinguts en les avaluacions esmentades, es farà 
la substitució dels exemplars morts a partir de 
les aportacions del viver de Menut. 
El projecte de restauració de ses Covetes ha 
permès el començament de la recuperació  
ambiental i paisatgística una de les zones 
emblemàtiques de l’illa de Mallorca. 
 
Agraïments 
 
Dr. Lleonard Llorens Garcia (Departament de 
Botànica de la UIB) 

Yolanda Garvi, Matias Mas i Bernat Salvà 
(Departament d’Arquitectura, Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) 
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